

<Web Corporation>



LA CHARTE DE PROJET

Basheer El kurdi

Alhadji BAH

Mohamed-amine EL HARCHAOUI

Sherazade EL MISSAOUI

Sommaire

Présentation du projet.....	2
Objectifs du projet.....	2
Périmètre du projet	2
Échéancier.....	3
Livrable	4
Budget.....	5
Risques.....	5
Parties prenantes	6

Présentation su projet

Le projet vise à créer une page « partenaires »

Le projet a pour but de concevoir une page web commune intitulée « Partenaires », cette page doit être commune à l'ensemble des membres de la du projet. Dans cette page nous trouverons les sites personnels des membres, suivi d'un texte décrivant leur choix de thème, un paragraphe de présentation du groupe et une photo de chaque membre.

Cette page permet de faciliter une gestion optimale de l'accès aux différents sites.

Objectifs du projet

Notre projet a pour objectifs :

- Créer une page « Partenaires »
- Une photo de chaque membre du groupe sur cette page
- Présentation du groupe
- Les liens vers les sites sae105 de chacun des membres du groupe.
- Un texte explicatif pour chaque membre du groupe expliquant le thème des sites de chacun
- Liens menant aux documents demandés (charte de projet et gestion) en PDF

Périmètre du projet

Périmètre :

- Textes (paragraphe de présentation, textes explicatifs des thèmes
- Photos des membres
- Un Header et un Footer

Hors périmètre :

- Vidéo
- Tout le reste du site (les autres pages)
- Accessibilité

Echéancier

Jalon	Chantier	Date	Description
M1	CM01	Mardi 16/01 9h30	Les étapes d'un projet
M2	TD01	Mercredi 17/01 8h00	Initialisation
M3	TD02	Jeudi 18/01 14h00	Planification
M4	CM02	Mercredi 23/01 8h00	Initialisation
M5	TD03	Mardi 24/01 11h00	Exécution
M6	SAE105 - TD07	Mercredi 31/01 11h00	Contrôle / Clôture


Livrable

En haut, découvrez un Header et un Footer commun à nos sites personnels.

Juste en dessous, Découvrez, une image/vidéo de fond qui colle parfaitement au thème du site. Découvrez notre groupe à travers des portraits de chaque membre, présentés en format rectangle avec des bords arrondis.

Les photos, initialement en noir et blanc, prennent vie en couleurs au survol, attirant l'attention sur chaque individu. Chaque image est un lien direct vers le site personnel de la personne. Chaque membre est accompagné d'un texte explicatif lié au thème de son site.

Chaque site a sa propre identité avec des couleurs, une typographie et un fond différents. Nos boutons "Charte de Projet" et "Planning & Plan" intégrés avec style, en harmonie avec l'esthétique de chaque site.



Budget et risques

Budget :

Voici l'estimation des ressources financières dont nous avons besoin :

Ressources matérielles et immatériels :

- Téléphones portables professionnels : 1200€
- Ordinateurs portables : 3250€
- Logiciels Office et Pulse Heberg : 15€
- Connexion internet :
- Nom de domaine : 15€
- Serveur d'hébergement : 15€

Ressources humaines :

Salaires de l'équipe de projet :

El Kurdi Basheer : Chef de Projet : 18h de travail : 23.07€ l'heure = 415.26€

Sherezade El Missaoui : Graphiste indépendante : 8h de travail : 30€ l'heure = 240€

El Harchaoui Mohamed-Amine : Développeur Web Back End : 20h l'heure : 35€ l'heure = 700€

Bah Alahdji: Développeur web Front End : 20 l'heure : 35€ l'heure = 700€

Total : 6 550.26€ pour faire fonctionner notre site web

Risques :

- Manque de temps données par les supérieurs hiérarchique
- Problèmes de connexion internet et VPS (Serveur)
- Les images de libres de droit et les tailles des images
- Veille concurrentiel difficile à réaliser sur un marché énorme
- Désaccord dans l'équipe de projet sur certains points
- Des difficultés imprévues liées à la technologie, au matériel ou aux logiciels
- Manque de communication, des erreurs et une mauvaise coordination au sein de l'équipe.

Risques positifs :

- Si une tâche est réalisée plus rapidement que prévu, des ressources peuvent être libérées pour d'autres parties du projet.
- Recevoir un retour positif des clients, des utilisateurs finaux ou d'autres parties prenantes.
- Les membres de l'équipe peuvent acquérir des compétences nouvelles.
- Découverte de nouvelles technologies ou méthodes de travail efficace pour améliorer les résultats.

Il est crucial d'anticiper dès le départ les éventuels obstacles ou défis susceptibles de compromettre l'évolution ou la réalisation d'un projet. Ainsi, lors de la conception d'un projet, il devient essentiel de mettre en place une organisation rigoureuse en établissant des listes de tâches et en identifiant les risques, tout en élaborant des solutions adaptées pour y faire face.

Parties prenantes

Équipe de projet de la SAE 105

Nom, Prénom	Rôle/Responsabilités	Description	Influence sur le projet
El Kurdi Basheer	Chef du projet	Gestion/Coordination du projet	Élevé
El Missaoui Sherazade	Graphiste	Identité visuelle du projet	Élevé
El Harchaoui Mohamed-Amine	Développeur Back End	Développement des fonctionnalités côté serveur	Élevé
Bah Alhadji	Developpeur Front End	Développement des éléments visuels et interactifs de l'interface utilisateur	Élevé

ACCOMPAGNATEUR DU PROJET

Nom, Prénom	Rôle/Responsabilités	Description	Influence sur le projet
Patrice GOMMERY	Directeur	Responsable de la SAE 105	Élevé
Florent LIBBRECHT	Accompagnateur	Apporte ses connaissances pour la SAE 105	Élevé
Van Hop NGUYEN	Directeur/ Accompagnateur	Responsable de la SAE 105	Élevé